





ENDRINGSORDRE

Avtalenr.: 19/00665	Endringsordre nr.: JDIR/SJNTP2-EO-010	Antall vedlegg: Ingen.
Ref.		
Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg): SJ Norge har i dialog med Bane NOR og Vygruppen blitt enige om å forflytte Trafikkstart fra 07.06.2020 til 08.06.2020 for å unngå oppstart i en helg preget av planlagte brudd grunnet infrastrukturforbedringer, og følgende negativ virkning av disse. Punkt 10.1 Tidspunkt for Trafikkstart i «Trafikkavtalens avtalebestemmelser» endres til: «Leverandøren skal utføre persontogtransport i Trafikkpakken i overensstemmelse med kravene og beskrivelsene i Trafikkavtalen fra oppstart av driftsdøgnet 8. juni 2020.»		
Kostnader av endring Vederlagsåret og ordinært vederlag for 2020 reduseres med én dag grunnet forskyving. Estimert reduksjon trekkes som en gangs handling fra ordinært vederlag for oktober 2020. Følgende tabell viser gjeldende beregninger i NOK:		
Ordinært vederlag 2020 prisjustert		
Antall dager i vederlagsår* 2020		
Ordinært vederlag per måned 2020		
Estimert ordinært vederlag per dag 2020	-	
Utbetalt ordinært vederlag 10.okt 2020	=	
SJ Norges ordinære vederlag reduseres med  og trekkes fra vederlaget som utbetales i oktober 2020.		
*Vederlagsår slik definert i «Trafikkavtalens avtalebestemmelser»		
Endring av tidsplan/milepæler: Gjennomføring av Trafikkstart forflyttes til 08.06.20.		
Oppstarttidspunkt for endring: 08.06.2020	Ferdigstillelse av endring: n/a	
Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.		
Ordre utstedt dato: 01.09.20 Hans H. Kristensen Direktør persontrafikkavtaler  Oppdragsgiver	Ordre akseptert dato: Navn: Tittel:  Leverandøren	