

Trafikkavtale Trafikkpakke 2 Nord

- Fjerntog (FJ-tog) Trondheim S – Bodø
- Fjerntog (FJ-tog) Oslo S – Trondheim S
- Regiontog (R-tog) Rognan – Bodø
- Regiontog (R-tog) Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer
- Regiontog (R-tog) Dombås – Åndalsnes
- Regiontog (R-tog) Heimdal – Trondheim S – Storlien
- Regiontog (R-tog) Hamar – Røros – Trondheim S

Vedlegg D-2 Endringsordre

Midlertidig justeringer av persontogtilbudet på Rørosbanen

Endringslogg

Versjon	Hva	Dato
1.0	Vedlegg D-2.	28.06.2019

ENDRINGSORDRE

Avtalenr.: 19/00665	Endringsordre nr.: 43	Antall vedlegg: Vedlegg 1 – Oppdatert estimat fra SJ Norge			
Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.:					
Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg):					
<p>Direktoratet viser til Endringsordre 42 samt underlag oversendt fra SJ Norge den 07.09.2023 (Se Vedlegg 1). Bane NOR har erfart at midlertid ruteplan Trondheim-Røros, som beskrevet i Tilleggsavtale Hans Vedlegg A-2 Hans, på enkelte tidspunkter er for lite robust. De har signalisert til SJ Norge at de ser behov for å innstille to avganger pr. uke mellom Trondheim og Røros for å gi plass til godstrafikk. Innstillingene vil gjelde for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En ettermiddagsavgang Røros-Trondheim fredag ettermiddag • En avgang Trondheim-Røros lørdag <p>SJ Norge er ikke fremmed til kapasitetsutfordringene på infrastrukturen og ønsker å innstille tog 416 fredager og 413 lørdager på Rørosbanen for å gi plass til godstrafikk etter ønske fra Bane NOR. Innstilte avganger skal erstattes med buss:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To busser: Støren – Røros (Fredag) • En buss: Røros – Trondheim (Lørdag) 					
Kostnader av endring.					
Økonomiske konsekvenser av endringene inkluderer tapte billettinntekter, besparelser som følge av lavere togproduksjon, økte kostnader knyttet til alternativ transport m.m.					
Tallene i NOK	September	Oktober	November	Desember	Totalt
Tapte inntekter					
Økte kostnader					
Besparelser					
Differanse					
Betalingsform for endring.					
Det gjennomføres en vederlagsøkning i henhold til følgende tabell:					
Tallene i NOK	Økning vederlag				
September	76 713				
oktober	115 070				
november	115 070				
desember	33 243				
Totalt 2023	340 096				

Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "ingen"):	
Oppstarttidspunkt for endring: 08. september	Ferdigstillelse av endring: Ruteterminskiftet R24
Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.	
Ordre utstedt dato: 08.09.2023 Navn: Erik Lund Tittel: Direktør Avdelingen for kjøp og avtalestyring Signatur: 	Ordre akseptert dato: Navn: Tittel: Signatur:  <u>Rikke Lind</u> <small>Rikke Lind (8. sep. 2023 17:07 GMT+2)</small>
Jernbanedirektoratet	Leverandøren

Vedlegg 1 – Oppdatert estimat fra SJ Norge

SJ har gjort en forenklet oppdatert beregning basert på tilsvarende metodikk for tidligere EO på Rørosbanen.

Endringer for resten av R23					
Uker	3	4,5	4,5	1,8	04.sept-9.des
	september	oktober	november	desember (til og	Sum ut R23
= Netto billettinnteksttap					
Antar full kompensasjon opp til anbuds nivå, og ingen inntekstomp eller inntektsbonus					
dike kostnader					
Erstatningstrafikk					
SUM tap					




Endringsordre 43 - Midlertidig justeringer av persontogtilbudet på Rørosbanen R23

Endelig revisjonsrapport

2023-09-08


Opprettet:	2023-09-08
Av:	Audun Øvre Thorshaug (auduno.thorshaug@sj.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAnGEIjyHUfgVmgafDVQzTsSCJGc322IRD

"Endringsordre 43 - Midlertidig justeringer av persontogtilbudet på Rørosbanen R23"-historikk

 Dokument opprettet av Audun Øvre Thorshaug (auduno.thorshaug@sj.no)
2023-09-08 - 15:04:12 GMT

 Dokument sendt via e-post til Rikke Lind (rikke.lind@sj.no) for signering
2023-09-08 - 15:04:59 GMT

 E-postmelding vist av Rikke Lind (rikke.lind@sj.no)
2023-09-08 - 15:07:03 GMT

 Dokument e-signert av Rikke Lind (rikke.lind@sj.no)
Signaturdato: 2023-09-08 - 15:07:22 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.
2023-09-08 - 15:07:22 GMT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign