

Trafikkavtale Trafikkkpakke 2 Nord

- Fjerntog (FJ-tog) Trondheim S – Bodø
- Fjerntog (FJ-tog) Oslo S – Trondheim S
- Regiontog (R-tog) Rognan – Bodø
- Regiontog (R-tog) Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer
- Regiontog (R-tog) Dombås – Åndalsnes
- Regiontog (R-tog) Heimdal – Trondheim S – Storlien
- Regiontog (R-tog) Hamar – Røros – Trondheim S

Vedlegg D-2 Endringsordre – EO 45



Reiseinformasjonsflyt

Endringslogg

Versjon	Hva	Dato
1.0	Vedlegg D-2.	28.06.2019

ENDRINGSORDRE

Avtalenr.: 19/00665	Endringsordre nr.: 45	Antall vedlegg:						
Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.:								
Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg): SJ Norge har listet aktiviteter i 2023 de skal utføre for å nå målbildet for reiseinformasjonsflyt. I forbindelse med den besluttede reiseinformasjonsflyten har Jernbanedirektoratet blitt tildelt et budsjett på 5 millioner norske kroner (NOKM) som skal fordeles jevnt blant togoperatørene, Vy Gruppen, SJ Norge, GO-Ahead og Flytoget. Disse midlene er øremerket for togoperatørene og skal brukes til aktiviteter som bidrar til å oppnå det fastsatte målbildet. SJ Norge er tildelt et beløp på NOKM 1,25 for å utføre følgende aktiviteter:								
<ul style="list-style-type: none"> • Utvikling sammen med 3.part for håndtering av VM strømmer • Videreutvikling av kvalitet på VM strømmer • Samarbeid med leverandør om lik informasjon i alle info og salgskanaler • Prosjektering på tvers av interne avdelinger for å bedre løsninger og se videre på kundeverdi. • Videre se på sammenheng mellom alle strømmer, ET, VM, SX. 								
Betalingsform for endring. Det gjennomføres en vederlagsøkning i henhold til følgende tabell:								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tallene i NOK</th> <th>Økning vederlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tallene i NOK	Økning vederlag	2023		Totalt	
Tallene i NOK	Økning vederlag							
2023								
Totalt								
Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "ingen"):								
Oppstarttidspunkt for endring: Driftsstart trafikkpakke 2	Ferdigstillelse av endring: Driftsopphør trafikkpakke 2							

<p>Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.</p>	
<p>Ordre utstedt dato: 03.10.2023</p>	<p>Ordre akseptert dato:</p>
<p>Navn. Erik Lund</p>	<p>Navn.</p>
<p>Tittel: Direktør Avdelingen for kjøp og avtalestyring</p>	<p>Tittel:</p>
<p>Signatur: </p>	<p>Signatur:  <u>Rikke Lind (3. okt. 2023 12:49 GMT+2)</u></p>
<p>Jernbanedirektoratet</p>	<p>Leverandøren</p>






EO - 45 Reiseinformasjonsflyt

Endelig revisjonsrapport

2023-10-03

Opprettet:	2023-10-03
Av:	Audun Øvre Thorshaug (auduno.thorshaug@sj.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAABAAKETSiUQlkdhM4Hw5MbmLe7NCqEMkRp1P

"EO - 45 Reiseinformasjonsflyt"-historikk

-  Dokument opprettet av Audun Øvre Thorshaug (auduno.thorshaug@sj.no)
2023-10-03 - 10:25:43 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Rikke Lind (rikke.lind@sj.no) for signering
2023-10-03 - 10:26:18 GMT
-  E-postmelding vist av Rikke Lind (rikke.lind@sj.no)
2023-10-03 - 10:48:43 GMT
-  Dokument e-signert av Rikke Lind (rikke.lind@sj.no)
Signaturdato: 2023-10-03 - 10:49:06 GMT - Tidskilde: server
-  Avtale fullført.
2023-10-03 - 10:49:06 GMT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign