



Jernbane-
direktoratet

Trafikkavtale Trafikkpakke 1

- Fjerntog (FJ-tog) Stavanger – Oslo S
- Regiontog (R-tog) Stavanger – Egersund
- Regiontog (R-tog) Nelaug – Arendal

Vedlegg D-2 Endringsordre

ENDRINGSORDRE

Avtalenr.:	Endringsordre nr.:	Antall vedlegg:
18/01504	EO-016	ingen
Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.: n/a		
Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg): Etter avtale med operatør oppdateres Vedlegg D, punkt 11.4 Tertialrapportering i Drifts- og Avviklingsfasen som følger: «Frist for at tertialrapporten skal være Oppdragsgiver i hende den 10. i andre måned etter endt tertial. Det vil si at første tertialrapport skal leveres innen 10. september 2020.» Endres til: «Frist for at tertial- og årsrapport skal være Oppdragsgiver i hende er den 5. i påfølgende måned etter endt tertial/år. Om fristen faller på en helligdag eller i en helg skal rapporten leveres siste arbeidsdag før fristen.		
Kostnader av endring.		
Ingen		
Betalingsform for endring.		
ingen		
Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "ingen"):		
ingen		
Oppstarttidspunkt for endring:	Ferdigstillelse av endring:	
1.oktober 2021	Gjelder ut Trafikkavtalens varighet	
Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.		
Ordre utstedt dato: 01.oktober 2021	Ordre akseptert dato:	

Navn: Hans H. Kristensen

Tittel: Direktør Persontrafikkavtaler

Signatur:



Jernbanedirektoratet

Navn: Cathrine Elgin

Tittel: Administrerende direktør

Signatur:



Go-Ahead Norge AS