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Dato 09.06.2020

Ekstraordinzert styremgte

Utsettelse av kull 7-20 eller 1-21

Mgtet avholdes gjennom e-post.
| styremgtet 29. mai 2020 vedtok styret:

«Styret ber om et ekstraordinaert styremgte for a vurdere oppstart av antall kull
hgsten 2020 eventuelt varen 2021 Styremgtet ma vaere pa senest mulig tidspunkt for a
kunne gjgre endringer i inntaket for kull.»

Skolen forholder seg til Samordna opptak. Skolen har hatt utfordringer med a gjennomfgre
helsetest pa grunn av tiltakene under koronaepidemien. Synergi Helse er na i gang igjen med
testene, og skolen haper a fullfgre opptaket innen 6. suppleringsopptak som kjgres i Samordna
opptak 8. juli.

Skolen skal tilby 147 studieplasser i arets opptak. Ved hovedopptaket fikk 38 sgkere tilbud om
studieplass. Ved fgrste suppleringsopptak fikk nye 58 sgkere tilbud om studieplass. Det vil si at
skolen har 51 studieplasser som ikke er fylt opp.

Pa grunn av utsettelsen av helsetestene, ma vi gjennomfgre noen helsetester i august og
september for a sikre at vi har mange nok kvalifiserte sgkere a ta av. Disse testene ma
bestilles, og Synergi helse gnsker at det gjgres fgr juli. Skolen trenger en avklaring pa hvor
mange spkere som skal motta tilbud om studieplass fgr sommeren for 8 handtere opptaket.

Skolen har utarbeidet en revidert plan for gjennomfgring av studielgpet for kullene som er pa
skolen i dag og som er planlagt hgsten 2020 og varen 2021. Utfordringene er
praksisgjennomfgring (praksis i tog, gvelseskjgring og skifteopplaering).

Skolen forutsetter at vi per 10. august kan gjennomfgre normal drift i forhold til
smitteverntiltak.

| planen har skolen forskjgvet sluttdatoene for alle kull:
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Kull | Opprinnelig sluttdato | Plan B sluttdato | Merknad

Vi er litt usikre pa om vi klarer & avvikle eksamen
sa tidlig, mye avhenger av Vy og nar de blir
5-19 | 04.06.2020 (tor) 17.08.2020 (man) | ferdige med gvelseskjaring

Oppstart gvelseskjgring 2 17. august, ingen
6-19|20.11.2020 (fre) 19.01.2021 (tir) teoriundervisning fgrst

Oppstart gvelseskjgring 1 17. august,

1-20] 04.02.2021 (tor) 06.05.2021 (tor) |teoriundervisning fra og med 10. august
Oppstart gvelseskjgring 1 14. september,
2-20(03.03.2021 (ons) 20.05.2021 (tor) |teoriundervisning fra og med 31. august
Oppstart gvelseskjgring 1 14. september,
3-20|26.03.2021 (fre) 27.05.2021 (tor) |teoriundervisning fra og med 31. august
Oppstart gvelseskjagring 1 8. oktober,
4-20|28.05.2021 (fre 23.06.2021 (ons) | teoriundervisning fra og med 31. august

(fre)

5-20 | 21.10.2021 (tor) Oppstart og avslutning som planlagt
(tor)
(

6-20 | 25.11.2021 (tor Oppstart og avslutning som planlagt
7-20 | 01.12.2021 (ons) Oppstart og avslutning som planlagt

Skolen har vurdert spesielt giennomfgring av praksis.
Kapasitet i klasserom og simulator mener skolen at vi kan tillempe, dersom skolen far
gjennomfgrt praksis.

@velseskjoring / Praksis i tog

Skolen planlegger to kull per uke i gvelseskjgring fram til og med november. | desember vil det
vaere det 4 og 5 kull pa gvelseskjgring samtidig (ca 100-120 studenter). | perioden etter dette
vil det veere mellom 2-4 kull pa gvelseskjgring. Neste topp vil veere i april/mai 2021 med 5-6
kull ute samtidig i perioder (ca 120 — 144 studenter). Dersom vi utsetter kull 7-20 eller kull 1-
21 vil tallet kunne reduseres noe i perioden i april/mai 2021.

Skolen/foretakene har aldri giennomfgrt gvelseskjgring for dette antallet studenter skolen
planlegger i april/mai 2021. Likevel var vi bevisste pa at dette ble konsekvensen av a ta opp 7
kull i 2020 og 2021 som styret/Jernbanedirektoratet har bedt om i tidligere styremgter.

Skifting

Fg@rste skiftekurs vil veere i november 2020. Det er to perioder der skifteopplaeringen
overlapper for kullene; november/desember 2020 og juni 2021. Skolen hadde allerede
planlagt for to skiftekurs i juni 2021, fgr koronaen. Det er kull 7-20 som er det andre kullet i
juni 2021.

Vi arbeider malbevisst med revidert skifteopplaering med mer digital skifting og bruk av nye
verktgy pa skolens omrade. Skolen planlegger det implementert innen november/desember.
Da vil muligvis studentene ikke trenge a veere ute skarpt pa skifteomrader med to kull
samtidig.

Skiftekurset er ressurskrevende med mange innleide instruktgrer og mye innleid materiell fra
eventuelt Bane Nor, Grenland Rail, Cargo Net eller Green Cargo.

| planen har vi omrokert pa opplaeringen ved av to kull ma gjennomfgre skiftekurset fgr
gvelseskjgring Il. (kull 1-20 og 3-20)

Utfordringene vil vaere at skolen i hele perioden ma ha god tilgang pa kjgrelzerere,
instruktgrer, lokomotiv og vogner. | noen perioder pa ca 4 uker vil skolen matte ha tilgang pa
mye eksterne ressurser. Dersom planen skal kunne gjennomfgres ma foretakene kunne
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prioritere og planlegge inn skolens behov. Skolen ma ha en forutsigbarhet i forhold til
giennomfgring av studielgpet.

Forslag til vedtak

Styret opprettholder antall kull som planlagt.
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