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Status for prosjekt nettbasert opplaering med samlinger og
status for kull 4-24 og 1-25

Prosjekt nettbasert opplaering med samlinger

Prosjektet er i ferd med & ferdigstille laeremidlene og oppgavene som studentene skal jobbe med fra april,
nar de er ferdig med praktisk skifting, og fer gvelseskjgring 3. Det har blitt lagt ned mye tid og ressurser i a
tilpasse og utvikle laeremidler til skolens teorifag som studentene skal kunne jobbe med pa egenhand.
Dette er laeremidler som studentene pa stedsbasert opplaering ogsa vil ha tilgang til.

Basert pa innspill fra referansegruppa til prosjektet i mgtet i desember, sa har skolen igangsatt et arbeid
med a fglge opp bransjen og sikre god og riktig informasjon om gjennomfgring av nettbasert oppleering med
samlinger. Dette arbeidet ble startet i januar, og vil fortsette videre utover varen. Dette vil inkludere skolens
ansatte, tillitsvalgte, kjgreleerere ute i foretak, NLF og de personene i foretakene som er ansvarlige for
oppleering og rekruttering.

Kull 4-24

Studentene i kull 4-24 er ferdig med gvelseskjgring 2 og er na i gang med a jobbe med leeremidler og
oppgaver som forberedelse til praktisk skifting i mars.

Kjgreleererne har generelt gitt gode tilbakemeldinger fra gvelseskjgring 2. Basert pa tilbakemeldingene sa
har studentene i kull 4-24 riktig faglig progresjon, og er pa riktig niva i forhold til det kjgrelaererne forventer
til avelseskjaring 2. Flere av kjareleererne melder ogsa at studentene er over forventet niva.

| vedlegg 1 er resultater fra progresjonstester som studentene har giennomfgrt hittil i opplaeringen, og tall
fra evalueringer som de har svart p3, i henhold til plan for rapportering.

Kull 1-25

20. januar tok skolen imot kull 1-25 til farste samling. | forkant av samlingen hadde kontaktleererne og
koordinatorene et digitalt mgte med studentene. Det ble sendt ut en undersgkelse for & kunne lage en
gruppeinndeling basert pa tidspunkt studentene kan jobbe sammen i grupper. Dette har skolen erfart har
veert en suksessfaktor for kull 4-24, og har lagt et godt grunnlag for et godt samarbeidet, s det var viktig a
legge til rette pa samme mate for kull 1-25.

Det ble sendt ut mye informasjon om gjennomfaring av oppleeringen og om de digitale verktgyene som de
vil bruke i Igpet av utdanningen, slik at studentene var best mulig forberedt innen fgrste samling.

| vedlegg 2 er studentenes evaluering av samling 1. Oppsummert er studentene forngyd med samlingen og
eget utbytte av opplegget de fem dagene.

Studentene er na i gang med emnet farerbevis, og forbereder seg til praksis i tog 17. februar. | ukene
mellom samling 1 og praksis i tog er det fokus pa personlig sikkerhet og tema jernbaneintroduksjon.

Studentene skal ta eksamen i fgrerbevis 7. april. Prosjektet vil ta med resultater og evalueringer for kull 1-
25 i videre rapportering til styret.

| forbindelse med oppstart at et nytt samlingsbasert kull sa er det involvert flere personer inn i
prosjektgruppa, og det avholdes jevnlige statusmater. Kontaktleererne for kull 1-25 har et tett samarbeid
med kontaktleereren for kull 4-24 for & viderefgre det som har fungert bra, og gjgre justeringer der det er
behov for det. Sa langt har det veert lite behov for sterre endringer, og skolen legger opp til & gjere en sa lik
giennomfaering som mulig for & forankre oppleeringen, og pa den maten lage rammene og strukturen for
senere kull.

Med vennlig hilsen

Silje Hgiland Stenersen
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