



ENDRINGSORDRE

Avtalenr.: 19/00665	Endringsordre nr.: JDIR/SJNTP2-EO-011	Antall vedlegg: Ingen.
Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.: SJNTP2/JDIR-AOE-011		
Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg): SJ Norge endrer sin strategi for standby-/ erstatningsbusser med å øke antall lokasjoner med kort responstid, og fjerne standbybuss-opplegget langs Trønderbanen som skissert i Vedlegg J-1 punkt A 5.4.2. SJ Norge har i dialog med leverandør av erstatningsbusser kommet frem til at optimal og hensiktsmessig løsning er å innføre 30-45 minutters responstid for erstatningsbussene for utvalgte stasjoner med insentiv for hurtigere responstid. I tillegg til Trondheim S vil også Oslo S få erstatningsbusser med 30 minutters responstid inkludert insentiv for hurtigere responstid. Bodø, Mo i Rana, Steinkjer, Lillehammer og Hamar får erstatningsbusser med 45 minutters responstid inkludert insentiv for hurtigere responstid. Endringen erstatter ordlyden i Vedlegg J-1 «Leverandørens leveransebeskrivelse», punkt A 5.4.2.		
Kostnader av endring Endringen foretas på initiativ fra Leverandør og vil ikke påvirke pris til Bruker og/eller tilleggsvederlag i Trafikkavtalen.		
Betalingsform for endring. n/a.		
Endring av tidsplan/milepæler: Endringen medfører ingen endringer i tidsplanen.		
Oppstarttidspunkt for endring: 03.04.2020	Ferdigstillelse av endring: n/a	
Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.		
Ordre utstedt dato: 15.06.2020 Hans H. Kristensen Direktør persontrafikkavtaler  Oppdragsgiver	Ordre akseptert dato: Navn: Tittel:  Leverandøren	