

Trafikkavtale Trafikkpakke 2 Nord

- Fjerntog (FJ-tog) Trondheim S – Bodø
- Fjerntog (FJ-tog) Oslo S – Trondheim S
- Regiontog (R-tog) Rognan – Bodø
- Regiontog (R-tog) Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer
- Regiontog (R-tog) Dombås – Åndalsnes
- Regiontog (R-tog) Heimdal – Trondheim S – Storlien
- Regiontog (R-tog) Hamar – Røros – Trondheim S

Vedlegg D-2 Endringsordre nr. 30

Kongevogn 12.12. til Ski med personale fra SJ

Endringslogg

Versjon	Hva	Dato
1.0	Vedlegg D-2.	

ENDRINGSORDRE

Avtalenr.: 19/00665	Endringsordre nr.: EO- 30	Antall vedlegg:
Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.: n.a		
Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg): Bakgrunn for endringen I forbindelse med åpningen av Follotunnelen ved ruteterminskiftet 11.12.2022, skal kongevognen kjøres tur-retur Oslo S – Ski, der Vy tog og Jernbanemuseet er operatører. Leverandøren stiller med en konduktør som har kompetanse på kjøretøy som skal brukes.		
Kostnader av endring. Leverandøren har kostnader til et dagsverk for en konduktør, samt administrativt tillegg på [REDACTED] kroner.		
Betalingsform for endring. Vederlaget for januar 2023 økes med [REDACTED] kroner.		
Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "ingen"): Ingen		
Oppstarttidspunkt for endring: 12.12.2022	Ferdigstillelse av endring: 12.12.2022	
Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.		
Ordre utstedt dato: 2.12.2022 Navn: Erik Lund Tittel: Direktør Avtaler og kjøp Signatur:  <hr/> Jernbanedirektoratet	Ordre akseptert dato: Navn: Rikke Lind Tittel: Administrerende direktør SJ Norge Signatur:  <small>RikkeLind (2. des. 2022 14:10 GMT+1)</small> <hr/> Leverandøren	