

## Trafikkavtale Trafikklpakke 2 Nord

- Fjerntog (FJ-tog) Trondheim S – Bodø
- Fjerntog (FJ-tog) Oslo S – Trondheim S
- Regiontog (R-tog) Rognan – Bodø
- Regiontog (R-tog) Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer
- Regiontog (R-tog) Dombås – Åndalsnes
- Regiontog (R-tog) Heimdal – Trondheim S – Storlien
- Regiontog (R-tog) Hamar – Røros – Trondheim S

Vedlegg D-2 Endringsordre nr. 34

Passreiser Trondheim Støren



Vedlegg D-2 Endringsordre

**Endringslogg**

Versjon	Hva	Dato
1.0	Vedlegg D-2.	

# ENDRINGSORDRE

Avtalenr.: 19/00665	Endringsordre nr.: EO- 34	Antall vedlegg: 1 Kostnader														
Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.: 31																
<p>Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg):</p> <p><b>Bakgrunn for endringen.</b></p> <p>Jernbanedirektoratet har besluttet at SJ Norge AS skal leie type 76 av Norske tog, og kjøretøyene ble tatt i bruk gjennom 2022. Dette er en endring i henhold til trafikkavtalen for Trafikkpakke 2 Nord.</p> <p>Eksisterende verksted ved Marienborg er ikke egnet for vedlikehold av type 76 og det er derfor bygget et nytt verksted på Støren. For rutetermin R23, fra ruteterminskiftet i desember 2023, er Støren opprettet som vedlikeholdsbase for type 76, noe som medfører økte driftskostnader for SJ Norge. Økningen i kostnader skyldes at kjøretøy som tidligere ble hensatt og vedlikeholdt på Marienborg, nå hensettes og vedlikeholdes på Støren. Dette medfører flere passreiser (reiser til/fra togkjøring) for personell mellom Trondheim og Støren.</p> <p>SJ Norge får dekket merkostnader knyttet til teknisk vedlikehold av T76 på Støren verksted gjennom EO nr. 26, dette er derfor ikke tatt med i denne endringsordren. Denne endringsordren er begrenset til å omhandle passreiser i R23, eventuelle netto merkostnader for senere ruteterminer vil behandles senere.</p>																
<p>Kostnader av endring.</p> <p>Lokalisering av vedlikeholdsbase for kjøretøy type 76 medfører økte kostnader for SJ Norge i R23 i henhold til tabellen under samt vedlegg 1.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Post</th> <th>Beløp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Passreiser med taxi Støren - Trondheim</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Øvrige passreiser Støren - Trondheim</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Administrative kostnader</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Besparelser passreiser taxi Marienborg - Trondheim</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Besparelser øvrige passreiser Marienborg - Trondheim</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>SUM</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Post	Beløp	Passreiser med taxi Støren - Trondheim		Øvrige passreiser Støren - Trondheim		Administrative kostnader		Besparelser passreiser taxi Marienborg - Trondheim		Besparelser øvrige passreiser Marienborg - Trondheim		<b>SUM</b>	
Post	Beløp															
Passreiser med taxi Støren - Trondheim																
Øvrige passreiser Støren - Trondheim																
Administrative kostnader																
Besparelser passreiser taxi Marienborg - Trondheim																
Besparelser øvrige passreiser Marienborg - Trondheim																
<b>SUM</b>																
<p>Betalingsform for endring.</p> <p>Vederlaget for april 2023 økes med krone <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span></p>																
<p>Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "ingen"):</p> <p>Ingen</p>																
Oppstarttidspunkt for endring: R23	Ferdigstillelse av endring: Ved oppstart R24															

<p>Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.</p>	
<p>Ordre utstedt dato: 21.3.2023.</p> <p>Navn: Erik Lund</p> <p>Tittel: Direktør Avdelingen for Kjøp og Avtalestyring</p> <p>Signatur: </p> <hr/>	<p>Ordre akseptert dato: 21.3.2023</p> <p>Navn: Rikke Lind</p> <p>Tittel: Administrerende direktør SJ Norge</p> <p>Signatur:  <small>Rikke Lind 07. mar. 2023 08:44 GMT+3</small></p> <hr/>
<p>Jernbanedirektoratet</p>	<p>Leverandøren</p>


# Endringsordre 34 Passreiser Støren Trondheim

Endelig revisjonsrapport

2023-03-27

Opprettet:	2023-03-20
Av:	Audun Øvre Thorshaug (auduno.thorshaug@sj.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAeHy2yr_JVDxQTWLC0LvbsYOV1DGhDRc

## "Endringsordre 34 Passreiser Støren Trondheim"-historikk


 Dokument opprettet av Audun Øvre Thorshaug (auduno.thorshaug@sj.no)  
2023-03-20 - 14:09:39 GMT


 Dokument sendt via e-post til Rikke Lind (rikke.lind@sj.no) for signering  
2023-03-20 - 14:10:55 GMT


 E-postmelding vist av Rikke Lind (rikke.lind@sj.no)  
2023-03-20 - 17:39:52 GMT

 E-postmelding vist av Rikke Lind (rikke.lind@sj.no)  
2023-03-23 - 13:12:03 GMT

 E-postmelding vist av Rikke Lind (rikke.lind@sj.no)  
2023-03-24 - 13:23:14 GMT

 E-postmelding vist av Rikke Lind (rikke.lind@sj.no)  
2023-03-27 - 06:44:24 GMT

 Dokument e-signert av Rikke Lind (rikke.lind@sj.no)  
Signaturdato: 2023-03-27 - 06:44:45 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.  
2023-03-27 - 06:44:45 GMT

Navn og e-postadresser legges inn i Acrobat Sign-tjenesten av Acrobat Sign-brukere og er ubekreftet med mindre annet er oppgitt.



Powered by  
Adobe  
Acrobat Sign