

Trafikkavtale Trafikkpakke 1

- Fjerntog (FJ-tog) Stavanger – Oslo S
- Regiontog (R-tog) Stavanger – Egersund
- Regiontog (R-tog) Nelaug – Arendal

Vedlegg D-2 Endringsordre





ENDRINGSORDRE

Avtalenr.: 18/01504	Endringsordre nr.: EO-001	Antall vedlegg: 2
Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.:		
Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg): Vedlegg A-4 Metodikk Kundetilfredsundersøkelser - Delt opp undersøkelsene; en spesifikk for fjerntogene og en for region- og lokaltogene - Endret henvisning til spm. 20 i tabell 6 Dette forenkler KTI arbeidet når dette kommer i gang. For detaljer: Se endringer i Vedlegg 1, vises med spor endringer.		
Kostnader av endring. Ingen		
Betalingsform for endring. N/A		
Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "ingen"): Ingen		
Oppstarttidspunkt for endring: Ved første KTI- undersøkelse som skal gjennomføres		Ferdigstillelse av endring:



Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.

Ordre utstedt dato:	Ordre akseptert dato: 13.5.2019
Navn.	Navn. Cathrine Elgin
Tittel:	Tittel: Adm. dir
Signatur: 	Signatur: 
Jernbanedirektoratet	Leverandøren