



Trafikkavtale Trafikkpakke 1

- Fjerntog (FJ-tog) Stavanger – Oslo S
- Regiontog (R-tog) Stavanger – Egersund
- Regiontog (R-tog) Nelaug – Arendal

Vedlegg D-2 Endringsordre



ENDRINGSORDRE

Avtalenr.: 18/01504	Endringsordre nr.: EO - 002	Antall vedlegg: 6
Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.: N/A		
Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg): Vedlegg B Vederlag og andre økonomiske forhold 1. Første del av overskrift i pkt. 2.11 «Punktene 2.3 og 2.4 får ikke anvendelse på slike produkter» flyttes til overskrift pkt. 2.10. Ny overskrift pkt. 2.10 blir da som følger: «Leverandørens rett til å prise tilleggsprodukter, punktene 2.3 og 2.4 får ikke anvendelse på slike produkter». 2. Endring i formel for prisjustering av Avtalt fast vederlag som under pkt. 1.2 OPV indeksreguleres etter følgende formel: $AFV_{tkr}^t = \frac{I_{Pt}}{100} \times OPV_{2018kr}^t + KL_{tkr}^t + IA_{tkr}^t$ Formelen gir feil resultat slik den fremkommer, erstattes med ny formel: $AFV_{tkr}^t = I_{Pt} \times OPV_{2018kr}^t + KL_{tkr}^t + IA_{tkr}^t$ Vedlegg D Administrative bestemmelser og rapportering 3. Punkt 11.4 frist for første tertialrapportering er satt til 10. september 2019. Ny dato settes til 10. juni 2020.		

Vedlegg A-3 Leveransebeskrivelse Regiontog (R-tog) Nelaug - Arendal

4. Punkt 2.1 Rutetilbud

Minimumskrav til rutetilbudet på Arendalsbanen fra og med 15. desember 2019 er angitt i kravpunktene under.

Krav nr.	Krav
A-3 2.1.1	Leverandøren skal fra trafikkstart til ruteendring desember 2020 betjene Arendalsbanen med et rutetilbud og transportkapasitet i henhold til gjeldende ruteplan fra ruteendring desember 2018. Fra trafikkstart 9. juni 2019 forutsettes en økning fra syv til åtte avganger mandag – fredag gjennom supplering av en kveldsavgang.

Tekst i rødt endres til:


Fra trafikkstart 15. desember 2019 forutsettes en økning fra syv til åtte avganger mandag – fredag gjennom supplering av en kveldsavgang.

Kostnader av endring.

Beskrivelse.

Betalingsform for endring.

HK CE

Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "ingen"):	
Oppstarttidspunkt for endring:	Ferdigstillelse av endring:
Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.	
Ordre utstedt dato: Navn: Tittel: Signatur:	Ordre akseptert dato: 13.5.2019 Navn: Cathrine Elgin Tittel: Adm. dir Signatur:
 Jernbanedirektoratet	 Leverandøren