



Jernbane-
direktoratet

Trafikkavtale Trafikkpakke 1

- Fjerntog (FJ-tog) Stavanger – Oslo S
- Regiontog (R-tog) Stavanger – Egersund
- Regiontog (R-tog) Nelaug – Arendal

Vedlegg D-2 Endringsordre



ENDRINGSORDRE

Avtale nr.: 18/01504	Endringsordre nr.: EO-003	Antall vedlegg
Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.: AOE-002		
Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg): Endring i Vedlegg E1 Avtale om leie av kjøretøy Endringen innebærer at operatør blir vedlikeholds ansvarlig (ECM- entity in charge of maintenance). Dette var ikke en del av Konkurranses grunnlaget for Trafikkpakke 1 SØR og medfører derfor en endringsordre etter bestemmelsene i Trafikkavtalens punkt 12.1.1. Ny avtale, Vedlegg E1 Avtale om leie av kjøretøy signert 12.06.2019 (360 ref. 21801588-165) mellom Norske tog AS og Go-Ahead Norge AS, spesifiserer rolle og ansvar i forbindelse med overstående.		
Kostnader av endring: Viser til Beslutningsunderlag for AOE-002 (GA tilbakemelding AOE-002 230519_endelig og Vedlegg 1 ECM 230519_endelig) mottatt JDIR i epost av 23.05.2019. Følgende er avtalt: Mobilisering (engangsbeløp): [REDACTED] Drift (årlig): [REDACTED] Ombytte kjøretøy: [REDACTED] * Kostnader ved endringer i flåten prises per individ per ombytte.		
Betalingsform ved endring Det foretas en enkel utbetaling for mobilisering, [REDACTED] den 10 januar 2020. Årlig driftskostnad [REDACTED] utbetales månedlig, tilsvarer 1/12 av beløpet og det utbetales samtidig med vederlaget jmf Trafikkavtalens Vedlegg B pkt. 1.1. Dersom det blir aktuelt med kjøretøybytte i kontraktsperioden skal dette meldes til JDIR i forkant av en slik operasjon. Kostnaden utbetales ved påfølgende månedlige vederlags utbetaling.		
Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "ingen"): Ingen		
Oppstarttidspunkt for endring:	Ferdigstillelse av endring:	
Trafikkstart 15. desember 2019	Løper ut hele kontraktsperioden	

EWJ

AB

Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.	
Ordre utstedt dato:	Ordre akseptert dato: 6/8-19
Navn: Hans H. Kristensen	Navn: Cathrine Elgin
Tittel: Direktør Persontrafikkavtaler	Tittel: Mobiliseringsdirektør
Signatur: 	Signatur: 
Jernbanedirektoratet	Go-Ahead Norge AS