

Trafikkavtale Trafikkpakke 1

- Fjerntog (FJ-tog) Stavanger – Oslo S
- Regiontog (R-tog) Stavanger – Egersund
- Regiontog (R-tog) Nelaug – Arendal

Vedlegg D-2 Endringsordre



ENDRINGSORDRE

Avtalenr.: 18/01504	Endringsordre nr.: EO-005	Antall vedlegg: Ingen
Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.: n/a		
(Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg): Bakgrunn På strekninger der det er mer enn en operatør som trafikkerer er det beskrevet særskilte krav i Trafikkavtalen. I operasjonalisering av krav om transportvilkår (Vedlegg A, pkt. 7.4) har Jernbanedirektoratet blitt gjort oppmerksom på at det vil være teknisk utfordrende å løse dette med salgsriggen Entur har operativ. Endringen består i: Tekst markert i gult fjernes fra Trafikkavtalen. Vedlegg A Leveransebeskrivelse, fellesbestemmelser, pkt. 7.4 Transportvilkår		
Kostnader av endring. 		
Betalingsform for endring. 		
Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "ingen"): 		

Oppstarttidspunkt for endring: 16.september 2019	Ferdigstillelse av endring:
Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.	
Ordre utstedt dato: 15.oktober 2019 Navn: Hans H. Kristensen Tittel: Direktør Persontrafikkavtaler Signatur: Jernbanedirektoratet	Ordre akseptert dato: Navn. CATHERINE ELGIN Tittel: ADM. DIR Signatur:  Go-Ahead Norge AS