

Trafikkavtale Trafikkpakke 2 Nord

- Fjerntog (FJ-tog) Trondheim S – Bodø
- Fjerntog (FJ-tog) Oslo S – Trondheim S
- Regiontog (R-tog) Rognan – Bodø
- Regiontog (R-tog) Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer
- Regiontog (R-tog) Dombås – Åndalsnes
- Regiontog (R-tog) Heimdal – Trondheim S – Storlien
- Regiontog (R-tog) Hamar – Røros – Trondheim S


Vedlegg D-2 Endringsordre
Reiseinformasjonsflyt 2025

Endringslogg

Versjon	Hva	Dato
1.0	Vedlegg D-2.	17.06.2025

ENDRINGSORDRE

Avtalenr.: 19/00665	Endringsordre nr.: 57	Antall vedlegg: 0
Beskrivelse av endring: I forbindelse med det besluttede målbildet for reiseinformasjonsflyt, har Jernbanedirektoratet i 2024 blitt tildelt et budsjett på 25 millioner kroner som skal fordeles blant togoperatørene Vygruppen, SJ Norge, Go-Ahead og Flytoget. Disse midlene er øremerket for togoperatørene og skal brukes til aktiviteter som bidrar til å oppnå det fastsatte målbildet for reiseinformasjonsflyt. SJ Norge har søkt om å få tildelt beløp på 1 mill. kroner i 2025 for å utføre følgende aktiviteter: • Videre utvikling sammen med innleide utviklingsressurser for bedre kvalitet på alle strømmer • Samarbeid med Vy og innleide utviklere om SIRI-ET opensource prosjekt som testpilot • Samarbeid med SJ AB og innleide utviklere for å fullføre strømmer som går via SJ AB Jernbanedirektoratets vurdering er at dette er hensiktsmessige tiltak som vil bidra til å oppnå målbildet for reiseinformasjonsflyt, og godkjenner SJ Norge sin søknad om økonomiske midler for å fullføre aktivitetene.		
Kostnader for endring: SJ Norge sine aktiviteter i 2025 for å bedre reiseinformasjonsflyt er kostnadsberegnet til 1 mill, kroner. Beløpet utbetales med halvparten hver i månedene juli og oktober 2025.		
Betalingsform for endring. Beløpet på 1 mill. kroner utbetales som ekstraordinært vederlag med 0,5 mill. kroner i forbindelse med ordinær vederlagsutbetaling i henholdsvis juli 2025 og oktober 2025.		

Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "Ingen"): Ingen	
Oppstarttidspunkt for endring: 1. mars 2025	Ferdigstillelse av endring: Desember 2025
Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.	
Ordre utstedt dato: 18.06.2025 Navn. Erik Lund Tittel: Direktør Avdelingen for kjøp og avtalestyring Signatur:  Jernbanedirektoratet	Ordre akseptert dato: 18.06.2025 Navn. Rikke Lind Tittel: Adm.dir Signatur: <u>Rikke Lind</u> Rikke Lind (19 juni 2025 11:00 GMT+2) Leverandøren

EO 57 Reiseinformasjonsflyt 2025

Sluttgiltig revideringsrapport

2025-06-19

Skapad:	2025-06-19
Av:	Audun Øwre Thorshaug (auduno.thorshaug@sj.no)
Status:	Signerat
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAATEW-X52C-scWtl6pDMbJ5DIPkC4SbsG

"EO 57 Reiseinformasjonsflyt 2025" – historik

-  Dokumentet skapades av Audun Øwre Thorshaug (auduno.thorshaug@sj.no)
2025-06-19 - 08:44:58 GMT – IP-adress: 217.213.30.244
-  Dokumentet skickades med e-post till Rikke Lind (rikke.lind@sj.no) för signering
2025-06-19 - 08:45:24 GMT
-  E-postmeddelandet har visats av Rikke Lind (rikke.lind@sj.no)
2025-06-19 - 09:00:24 GMT – IP-adress: 85.167.234.185
-  Dokumentet har e-signerats av Rikke Lind (rikke.lind@sj.no)
Signaturdatum: 2025-06-19 - 09:00:42 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 85.167.234.185
-  Avtal har slutförts.
2025-06-19 - 09:00:42 GMT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign