

Trafikkavtale Trafikkpakke 2 Nord

- Fjerntog (FJ-tog) Trondheim S – Bodø
- Fjerntog (FJ-tog) Oslo S – Trondheim S
- Regiontog (R-tog) Rognan – Bodø
- Regiontog (R-tog) Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer
- Regiontog (R-tog) Dombås – Åndalsnes
- Regiontog (R-tog) Heimdal – Trondheim S – Storlien
- Regiontog (R-tog) Hamar – Røros – Trondheim S

Vedlegg D-2 Endringsordre

Helhetlig risikostyring og rapportering fra togoperatører

Endringslogg

Versjon	Hva	Dato
1.0	Vedlegg D-2.	28.06.2019

ENDRINGSORDRE

Avtalenr.: 19/00665	Endringsordre nr.: 59	Antall vedlegg: Vedlegg 1_Kostnadsoverslag Vedlegg 2_Reiseregning 5316 Vedlegg 3_Reiseregning 5332								
Ref. Anmodning om endringsordre (AOE) nr.: Ingen										
Beskrivelse av endring (inklusive referanse til alle aktuelle vedlegg): Oppdragsgiver har pålagt Leverandøren økte krav til rapportering for det helhetlige risikosystemet jf møtet av 15. juni 2024. hvor man diskuterte risikokartet for hele sektoren fra alle aktører. Oppdragsgiver rapporterte risikokartet til samferdselsdepartementet den 10. juni 2024 basert på innspill fra operatørene. Denne endringsordren håndteres etter trafikkavtalens vedlegg A, punkt 1.7 hvor arbeidet faktureres etter medgått tid etter bestemmelsene i vedlegg B, punkt 4 Andre oppdrag. For fremtidige oppdrag, som faktureres etter trafikkavtalens vedlegg B, punkt 4 Andre oppdrag, stiller Oppdragsgiver krav om at Leverandøren følger statens policy for kost og losji i tråd med statens regulativ (at reiser gjennomføres på rimeligste måte), og at Leverandøren har orientert Oppdragsgiver ved trafikkavtalens kontaktpunkt om denne utgiften på forhånd.										
Kostnader av endring. Kostnader <table border="1"> <tr> <td>Tidsbruk, risikorapportering 2024</td> <td>32624</td> </tr> <tr> <td>Ressurser</td> <td>8981</td> </tr> <tr> <td>Tidsbruk, risikorapportering 2025</td> <td>9488</td> </tr> <tr> <td>Sum</td> <td>51093</td> </tr> </table>			Tidsbruk, risikorapportering 2024	32624	Ressurser	8981	Tidsbruk, risikorapportering 2025	9488	Sum	51093
Tidsbruk, risikorapportering 2024	32624									
Ressurser	8981									
Tidsbruk, risikorapportering 2025	9488									
Sum	51093									
Betalingsform for endring. Oppdraget avregnes årlig etter tabellen over som viser engangsutbetalingen for R25. Det foretas en ny vurdering for 2026-2028.										
Endring av tidsplan/milepæler (dersom endringen ikke har konsekvenser for tidsplan, skriv "ingen"): Ingen										
Oppstarttidspunkt for endring: 13.05.2025	Ferdigstillelse av endring: 13.05.2025									

Leverandøren instrueres herved om omgående å igangsette Endring av Arbeidet som beskrevet ovenfor. I den utstrekning denne Endringsordre ikke bestemmer annet, gjelder bestemmelsene i Trafikkavtalen og tidligere Endringsordre.	
Ordre utstedt dato: 13.05.2025	Ordre akseptert dato:
Navn. Erik Lund Tittel: Direktør Avdeling for kjøp og avtalestyring Signatur: For Jernbanedirektoratet	Navn. Tittel: Signatur: For Leverandøren