



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Jernbanedirektoratet
Postboks 16 Sentrum
0101 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

18/2325-31

16. september 2019

Supplerende tildelingsbrev 8/2019 - Kostnadsøkning på Haug- Seut-Sarpsborg

Vi viser til tidligere dialog vedrørende InterCity-strekningen Haug-Seut-Sarpsborg.

Jernbanedirektoratet har varslet departementet om risiko for vesentlig høyere kostnader for IC-strekningen Haug-Seut-Sarpsborg enn det som ligger til grunn for Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029, selv etter gjennomgang med kostnadsreducerende tiltak.

Jernbanedirektoratet anbefaler at det ses nærmere på utbyggingsstrategien på strekningen, parallelt med de pågående arbeidene med forslag til kommunedelplan. Konsekvensene av en eventuell endring av strategien må utredes nærmere i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Samferdselsdepartementet legger til grunn at pågående planleggingsaktiviteter som Bane NOR må gjennomføre for å kunne gi nødvendige arealavklaringer, ferdigstilles som forutsatt for strekningen Seut-Klavestad.

På denne bakgrunn gir Samferdselsdepartementet følgende oppdrag til Jernbanedirektoratet:

- Vurdere alternative tiltak på strekningen Haug-Seut-Fredrikstad. Tiltakene skal bidra til å realisere mer effektiv togframføring, økt frekvens og persontrafikk til Nedre Glomma.
- Vurdere mulige tiltak for å bedre togtilbudet til Sarpsborg.

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 904

Avdeling
Kollektivtransport- og
baneavdelingen

Saksbehandler
Sindre Ulstein Lid
22 24 82 67

- Gjennomføre en forstudie av trasévalg som kartlegger kostnader og ev. risikoforhold knyttet til grunnforhold og andre kostnadsdrivere i området som grunnlag for en ev. alternativ utbyggingsstrategi til dagens vedtatte utbyggingsstrategi.

Samferdselsdepartementet ønsker også en uavhengig gjennomgang av den varslede kostnadsøkningen på Østfoldbanen. Vi ber om at Jernbanedirektoratet utarbeider forslag til mandat for en slik evaluering innen 25. september 2019.

Resultatet av utredningsarbeidet for kulepunktene over bes oversendt departementet innen 20. desember 2019.

Med hilsen

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)
avdelingsdirektør

Sindre Ulstein Lid
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Riksrevisjonen